

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo na provedení stavebních prací

---

*Smlouva o dílo na provedení stavebních prací/stavby „Rozšíření a rekonstrukce Mateřské školy Davle“ uzavřená dne 31.3.2011 mezi Městysem Davle (IČ: 00241156) na adrese Na náměstí č.p. 63, PSČ 252 06 jako objednatelem a AVERS, spol. s r.o. (IČ: 41190840) se sídlem Michelská 240//49, PSČ 141 00 v Praze 4 jako zhotovitelem, se mění a doplňuje takto:*

### **A/ Článek III./Předmět díla se doplňuje o odst. 1 f), který zní:**

Předmět díla se umenšuje o práce a dodávky specifikované ve Zjišťovacím protokolu – soupisu neprovedených prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2, a který je potvrzen Technickým dozorem investora. Pro účely toho Dodatku č. 2 jsou práce a dodávky uvedené v Příloze č. 1 označeny jako „méněpráce“

### **B/ Článek V./Cena za dílo – odst. 1 zní**

Na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 smluvní strany sjednávají cenu díla takto:

Původní cena dle SOD ze dne 31.3.2011 ve znění Dodatku č. 1 činila:

15.039.400,- Kč bez DPH,

tj. slovy: patnáctmilionůtřicetdevěttisícčtyřista korun českých

3.007.880,- Kč činí 20% DPH,

tj. slovy: třímilionsedmtisícosmsetosmdesát korun českých

18.047.280,-Kč cena celkem,

tj. slovy: osmnáctmilionůčtyřicetsedmtisícdvěstěosmdesát korun českých

Cena díla dle SOD ve znění jejího Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí:

14.943.484,- Kč bez DPH,

tj. slovy: čtrnáctmilionůdevětsetčtyřicettřítisícčtyřistaosmdesátčtyři korun českých

2.988.696, Kč činí DPH ve výši 20 %

tj. slovy: dvamiliónydevětsetosmdesátosmtisícšestsetdevadesátšest korun českých

**17.932.180, Kč činí cena díla c e l k e m**

**tj. slovy: sedmnáctmilionůdevěttřicetdvatisícstoosmdesát korun českých**

Smluvní strany sjednaly tuto smluvní cenu díla dle SOD ve znění jejích Dodatků č. 1 a Dodatku č. 2 jako cenu pevnou a konečnou.

*Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31. Března 2011 na stavební práce/stavbu „Rekonstrukce a přístavba MŠ Davle“ ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.*


**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Zjišťovací protokol-soupis méněprací


V Davli dne 16. 12. 2011



objednatel



zhotovitel



**AVERS** spol. s r.o.  
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4  
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 130  
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

**REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE ČÁST B**  
**PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V DAVLI**  
**09/2011 - 10/2011**

---

<b>Měněpráce-Část B</b>	-	<b>95 916 Kč</b>
725: Zařizovací předměty	-	85 067 Kč
730: Vytápění	-	8 510 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-	2 339 Kč
<hr/>		
<b>Celkem (bez DPH)</b>	-	<b>95 916 Kč</b>
DPH 20%	-	19 183 Kč
<hr/>		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	-	<b>115 099 Kč</b>

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn.cena	Celkem
<b>Méněpráce-Část B</b>						
		<b>725: Zařizovací předměty</b>				<b>85 067 Kč</b>
	C 725-88711	DOD-MTŽ ohřívač vody zásobníkový SHU 5 SL + poj soupr SVMT	soubor	-1,00	5500 -	5 500 Kč
	C 725-88712	DOD-MTŽ ohřívač vody zásobníkový SH 15 SL + poj soupr KV 307	soubor	-3,00	6000 -	18 000 Kč
	C 725-88713	DOD-MTŽ ohřívač vody zásobníkový SHZ 80 LCD + poj soupr KV 40	soubor	-5,00	12100 -	60 500 Kč
	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	-840,00	1,27 -	1 067 Kč
		<b>730: Vytápění</b>				<b>8 510 Kč</b>
		termostati pro podlahové vytápění	ks	-10,00	849 -	8 490 Kč
	998735102	přesun hmot otopná tělesa výška objektu do 12 m	t	-0,02	648 -	13 Kč
	998735193	přesun hmot otopná tělesa příplatek do 500 m	t	-0,02	329 -	7 Kč
						<b>95 916 Kč</b>

6